



COMMUNE DE BREUVILLE

Envoyé en préfecture le 26/09/2023

Reçu en préfecture le 26/09/2023

Publié le

ID : 060-216001073-20230914-2023_040-DE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL Du jeudi 14 septembre 2023

L'an deux mille vingt-trois, le jeudi 14 septembre à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la maison des associations en séance publique sous la Présidence de Monsieur Jean-Philippe VICHARD Maire et sur sa convocation.

Étaient présents : les Conseillers Municipaux en exercice :

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Aliette BALSALOBRE | Rolande OUDAILLE |
| Bernadette BEUVRIER | Stéphane PAPIN |
| Jean-Guy BRUYER | Alexandre POLLION |
| Stéphane CHAPEROT | Nicolas SOISSON |
| Elisabeth DARDARD | Olivier STRUBBE |
| Corinne GAUTIER | Christian VERSCHEURE |
| Tommy LEFEBVRE | Jean-Philippe VICHARD |
| Corinne LUCO | |
| Myriam MARTEL | |
| Muriel MATIFAS | |

À l'exception de :

M. Serge MEYZEAUD ayant donné procuration à M. Christian VERSCHEURE

M. Remy COUSYN ayant donné procuration à Mme Bernadette BEUVRIER

M. Michel COLAS ayant donné procuration à Mme Muriel MATIFAS

Mme Céline GRENIER ayant donné procuration à Mme Rollande OUDAILLE

M. Cédric CHERFILS absent excusé.

M. Marc DOYER absent non excusé.

Nombre de Conseillers en exercice : 23

Nombre de Conseillers présents : 17

Nombre de Conseillers votants : 21

Date de convocation : 30/06/2023

Date d'affichage : 30/06/2023

A été élue secrétaire de séance : Mme Bernadette Beuvrier

La séance est ouverte à 18h30

La séance est levée à 20h30

Avenant au marché de travaux pour l'extension de l'école ODG : 2023-40

Envoyé en préfecture le 26/09/2023

Reçu en préfecture le 26/09/2023

Publié le

ID : 060-216001073-20230914-2023_040-DE

SLO

Monsieur le Maire précise que dans le cadre de la construction du pôle enfance, il convient d'accepter les avenants n°1 pour les entreprises et les montants inscrits dans le tableau ci-dessous.

Monsieur le Maire précise qu'il s'agit d'ajustement dans les prestations réalisées par les entreprises et que le total des avenants représente 2.84 % du montant du marché.

| Avenants marché de construction extension du pôle enfance Olympe de Gouges | | | Montant initial | Avenant | Nouveau Marché |
|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| Lot n°1 | Gros Œuvre | Vandenbergue | 326 210.68 € | 33 816.48 € | 360 027.16 € |
| Lot n°2 | Charpente | Goudalle | 645 415.86 € | 30 000.00 € | 675 415.86 € |
| Lot n°3 | Couverture | Ramery | 241 049.10 € | 1 169.10 € | 242 218.20 € |
| Lot n°7 | Cloisons Doublages | Belvalette | 175 764.63 € | 6 868.98 € | 182 633.61 € |
| Lot n°8 | Menuiseries Interieur | Nouvelle Menuiserie du Moulin | 101 463.41 € | 1 974.00 € | 103 437.41 € |
| Lot n°10 | Electricité Courants | AD Tech | 148 831.00 € | 1 013.77 € | 149 844.77 € |
| Lot n°13 | Revetements de sols | Creil sol | 102 749.69 € | 9 700.00 € | 112 449.69 € |
| Total Marché de construction | | | 2 972 384.89 € | 84 542.33 € | 2.84% |

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, **à l'unanimité**

-Autorise Monsieur le Maire à signer les avenants présentés ci-dessus.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision.

Le secrétaire de séance,

14/09/2023

Le Maire,

Jean-Philippe VICHARD

14/09/2023